

## GIGA 端末の整備に向けたスケジュール（予定）

### ○ 校内ネットワークの通信状況の整備

年度	時期	内容
令和 6 年度	令和 6 年 8 月	国へ公立学校情報機器整備費補助金の交付申請
	令和 6 年 9 月 4 日	通信状況調査に係る費用及び国庫補助金について、補正予算を計上
	令和 6 年 10 月	通信状況調査業務の契約締結
	令和 6 年 11～12 月	通信状況調査業務の実施
	令和 7 年 1 月	通信状況調査の結果を踏まえた対応の可否を検討 (アクセスポイント増設等の対応が必要な場合は、令和 7 年第 2 回定例会で補正予算を計上予定)
	令和 7 年 2 月	通信状況調査の結果を反映した整備事業計画(※)を策定し国へ提出

※ 令和 7 年度中に GIGA 端末を整備する場合、令和 6 年度末までに、必要なネットワーク速度が確保できているかどうかの通信状況調査（ネットワークアセスメント）の実施と、そのうえで整備事業計画の策定をすることが国庫補助の要件になっています。端末 1 台あたりの補助上限額は 55,000 円。補助率 2/3・地方財政措置 1/3。

### ○ 新端末の調達 《神奈川県による共同調達に参加》

時期	内容
令和 6 年 9 月	県及び参加自治体(町)において、共通仕様書の協議
令和 6 年度又は 7 年度 県及び参加自治体の予算確保後	<p>※予算確保時期については、A又はBのいずれかで、県及び参加自治体が今後協議</p> <p>A：令和 6 年 12 月補正→債務負担行為を設定 B：令和 7 年度当初予算</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・県及び参加自治体(町)との間で、共同調達に係る覚書を締結</li> <li>・県において共同調達に係るプロポーザルを実施、調達業者を決定</li> </ul>
令和 7 年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・共同調達の調達業者と参加自治体(町)が契約締結</li> <li>・新端末の納入、使用に向けた設定等の準備</li> </ul>
令和 8 年 4 月～	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新端末の使用開始</li> <li>・旧端末の回収・処分</li> </ul>