

クリーンセンター再整備工事の協議の経過報告（12月5日）以降の経緯

日付	内容
令和7年12月5日（金）	共和化工㈱に対し【別添1】を提示  □ ブロック積擁壁の追加変更による増額金額の見直し。
令和8年1月19日（月）	共和化工㈱に対し、汚染土処分に対しての費用を今年度内に支払いする意向を伝える。  共和化工㈱から、汚染土処分に対しての費用を請求したい意向が示される。
2月5日（木）	共和化工㈱代理人弁護士から、町代理人弁護士宛ての通知書【別添2】を受理
2月9日（月）	汚染土処分費の補正予算議決
2月13日（金）	共和化工㈱代理人弁護士に対し、町代理人弁護士から令和8年2月3日付け通知書に対するご回答【別添3】を発送
2月26日（木）	共和化工㈱関東支店長から「技術者派遣業務継続に関する嘆願書」【別添4】が提出される。