

ク リ ー ン セ ン タ ー 再 整 備 工 事 の 建 築 確 認 申 請 進 捗 状 況

月 日	内 容
2 月 6 日	確 認 検 査 機 関 と 担 当 者 同 席 の う え 、 意 匠 の 指 摘 事 項 に つ い て 協 議
2 月 8 日	構 造 の 指 摘 事 項 に つ い て 回 答
2 月 16 日	正 式 受 付 （ 予 定 よ り 1 週 間 前 倒 し ）
2 月 19 日	消 防 同 意 の 受 付 、 協 議
2 月 27 日	構 造 指 摘 事 項 是 正
2 月 28 日	消 防 同 意
3 月 14 日	確 認 申 請 完 了 見 込