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ドレン管

役場庁舎空調設備概略図
1）空調機器の更新
    ・RH     1台
　　・CT     1台
　　・ET     1台
　　・AP     6台
　　・H       2台　　
    ・AHU   5台
　　・FCU 68台
　　・HP     8組

2）露出部（屋上及び各階機械室）の配管更新
   隠蔽部の配管・ダクトは残置

3）発電設備の更新
　　・G　　　1台
　　・TO　　1台
　　・TC　　1台

4）空調設備改修に伴う受変電設備の更新

5）電気設備（盤、配管、配線等）

6）建築（防水、内装）

改修工事の概要

改修範囲を示す
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役場庁舎空調設備等改修工事概略工程表

※機器類の納期は現時点でのメーカーヒアリングによる 作成日 令和6年9月27日予定工期:令和7年6月～令和8年6月

6月

準備期間

項　　目
令和7年 令和8年

6月 7月 8月 9月 10月 4月3月2月

空調停止期間

11月 12月 1月 5月

空調機器製作期間

電気設備製作期間

機械設備工事

電気設備工事

建築工事

検査是正期間

備考

契約・現場

機器製作期間：6ヶ月

熱源系統撤去工事 熱源機器搬入据付・配管施工

試運転

完了検査・手直

発電機製作期間：7ヶ月

空調停止期間

分電盤製作期間：8ヶ月(P-11盤)

停電工事(約3日間)

配管配線撤去工事 配管配線新設工事

屋上防水工事

天井撤去･点検口設置 天井復旧

完成図書作成

B1F機械室扉増設工事

書類作成・現場調査

個別空調系統 撤去・新設工事 (随時対応)

個別空調系統 撤去・新設工事 (随時対応)

R8年3月～5月間の予定

B1F機械室扉まわり(撤去･新設) 3月に入る前まで
↓

吸収式冷温水発生機(撤去) 3月前半
↓

停電工事(発電機撤去･新設) 3月20～22日
↓

停電工事(変圧器撤去･新設) 4月前半の土日
↓

吸収式冷温水発生機(新設) 4月後半

停電工事(約2日間)


