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工事ステップ図
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クリーンセンター再整備工事進捗状況



仮設養生（テント・足場等の設置）ごみ焼却施設



汚染物除去工事（ダイオキシン類等）ごみ焼却施設

灰コンベアの除染 焼却炉の除染



汚染物除去工事（ダイオキシン類等）ごみ焼却施設

煙道の除染 除染水のバキューム吸引



建屋及び設備等の解体工事（ごみ焼却施設煙道）



建屋及び設備等の解体工事（不燃物処理施設）



建屋及び設備等の解体工事(し尿処理施設倉庫）


