

■ 葉山町教育ビジョンと学校整備基本構想の策定スケジュール(案)

	令和6年															令和7年				
	11月			12月			1月			2月			3月			4月				
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
葉山町教育振興計画 策定委員会	● 11/7 第3回 協議			←→ 修正内容の確認 (2週間程度)			●パブコメ原案委員長確認											● 3/25 第4回 答申		
学校施設あり方 検討委員会							●パブコメ原案委員長確認											● 3/25 第5回 答申		
葉山町議会 (教育民生常任委員会)			● 概要説明					● パブコメ 原案の 提示												
総合教育会議								● 1/15 パブコメ 原案の 提示												
葉山町教育委員会																			● 承認	
教育委員会 事務局	←→ 修正作業			←→ 修正作業				←→ パブコメ (30日間)				←→ パブコメ 意見への対応検討							● 公表	

※パブコメ:パブリックコメント