



工事請負契約変更請書

令和5年1月26日

葉山町長 山 梨 崇 仁 殿

受注者 所在地 東京都品川区西五反田7-25-19 共和ビル
名 称 共和化工株式会社 関東支店
代表者 支店長 高 田 真 人
本件責任者 関東支店長 高田 真人
本件担当者 営業課 斎藤 良隆
連絡先 03-3494-1312



令和4年2月10日締結した請負契約について、次のとおり変更をお願いします。

工 事 の 名 称	葉山町クリーンセンター再整備工事		
工 事 の 場 所	葉山町堀内2286番地		
し ゅ ん 工 期 限	令和7年2月28日		
契 約 書 第 40 条 第 1 項 の 支 払 限 度 額	契 約 書 第 40 条 第 1 項 の 支 払 限 度 額	変 更 前	令和3年度 0円 (税込み) 令和4年度 480,359,000円 (税込み) 令和5年度 193,446,000円 (税込み) 令和6年度 請負代金-前年度までの支払金額の合計額
		変 更 後	令和3年度 0円 (税込み) 令和4年度 442,568,500円 (税込み) 令和5年度 266,330,900円 (税込み) 令和6年度 請負代金-前年度までの支払金額の合計額
	契 約 書 第 40 条 第 2 項 の 出 来 高 予 定 額	変 更 前	令和3年度 0円 (税込み) 令和4年度 480,359,000円 (税込み) 令和5年度 193,446,000円 (税込み) 令和6年度 910,195,000円 (税込み)
		変 更 後	令和3年度 0円 (税込み) 令和4年度 442,568,500円 (税込み) 令和5年度 266,330,900円 (税込み) 令和6年度 875,100,600円 (税込み)
そ の 他 の 事 項	契約変更事項以外は、原契約書記載内容によるものとする。		