



工事請負契約変更請書

令和6年1月26日

葉山町長 山 梨 崇 仁 殿

受注者 所在地 東京都品川区西五反田7-25-19 共和ビル
 名 称 共和化工株式会社 関東支店
 代表者 支店長 高 田 真 人
 本件責任者 関東支店長 高田 真人
 本件担当者 営業課 斎藤 良隆
 連絡先 03-3494-1312



令和4年2月10日締結した請負契約について、次のとおり変更をお請けします。

工 事 の 名 称		葉山町クリーンセンター再整備工事	
工 事 の 場 所		葉山町堀内2286番地	
し ゅ ん 工 期 限		令和7年2月28日	
契 約 変 更 事 項	契約書第40条第1項 の 支 払 限 度 額	変更前	令和3年度 0円 (税込み) 令和4年度 442,568,500円 (税込み) 令和5年度 266,330,900円 (税込み) 令和6年度 請負代金－前年度までの支払金額の合計額
		変更後	令和3年度 0円 (税込み) 令和4年度 442,568,500円 (税込み) 令和5年度 94,146,800円 (税込み) 令和6年度 請負代金－前年度までの支払金額の合計額
	契約書第40条第2項 の 出 来 高 予 定 額	変更前	令和3年度 0円 (税込み) 令和4年度 442,568,500円 (税込み) 令和5年度 266,330,900円 (税込み) 令和6年度 875,100,600円 (税込み)
		変更後	令和3年度 0円 (税込み) 令和4年度 442,568,500円 (税込み) 令和5年度 94,146,800円 (税込み) 令和6年度 1,047,284,700円 (税込み)
そ の 他 の 事 項		契約変更事項以外は、原契約書記載内容によるものとする。	