

令和7年度地域公共交通実証運行事業のスケジュール（予定）

年	月	交通会議	1号車 (長柄・堀内地区)	2号車 (一色・下山口地区)
令和7年	3		契約準備	
	4		業務委託契約	
				車両購入契約
	5	①		
	6			
	7	②	運行開始	納入
	8			登録申請
	9			運行開始
	10	③		
	11			
12	④			
令和8年	1			
	2			
	3	⑤	運行終了	

会議内容

- ① 令和7年度実証運行事業の合意（第1地区）、提案（第2地区）
- ② 令和7年度実証運行事業の合意（第2地区）
- ③ 令和8年度（実証）運行事業の方向性の検討・実証運行の中間報告
- ④ 令和8年度（実証）運行事業の方向性の決定
- ⑤ 令和7年度実証運行事業の結果報告・地域公共交通計画の進捗報告