


2-①.ウォーターPPP事業の概要

参 考 資 料 2
教育民生常任委員会
下 水 道 課
令和7年 6月13日

- 管路施設に、維持管理、改築・更新の対応を一体的に実施する管理・更新一体マネジメント方式【レベル3.5】を導入予定
- 葉山浄化センター、葉山中継ポンプ場、これらを結ぶ幹線及びマンホールポンプに、維持管理、改築・更新、運営を一体的に実施するコンセッション方式【レベル4】を導入予定
- 葉山町が所有するすべての下水道施設にウォーターPPPを導入予定
- 本町では、管理・更新一体マネジメント方式の導入を令和8年度から、コンセッション方式の導入を令和9年度から実施予定



＝ウォーターPPP

2-②.管路施設管理・更新一体マネジメント事業スケジュール

○事業開始までのスケジュールは以下のとおりです。

令和7年4月7日に募集要項等を公表、同年10月に提案審査書類を受付、12月に優先交渉権者を決定する予定です。

予定時期		内容
2024 (R6)	12月16日	実施方針（案）、要求水準書（案）公表
2025 (R7)	4月1日	実施方針の策定の見通し公表
	4月7日	実施方針、特定事業の選定、募集要項等公表
	6月16～17日	参加資格確認受付
	6月30日	参加資格確認結果
	7月14～25日	競争的対話（附帯・任意事業概略提案受付、予備的審査）
	10月1～2日	提案審査書類受付
	11月中下旬	プレゼン実施
	12月中旬	優先交渉権者決定
	12月下旬	基本協定締結
2026 (R8)	1～3月	引継ぎ
	1～3月	事業契約締結
	4月	事業開始

2-③.処理場等コンセッション事業スケジュール

○事業開始までのスケジュールは以下のとおりです。

令和7年3月に実施方針（案）、要求水準書（案）を公表し、同年9月に実施方針に関する条例（案）を議会に上程し、同年10月に募集要項等を公表、令和8年4月に提案審査書類を受付、6月に優先交渉権者を決定する予定です。

予定時期		内容
2025（R7）	3月17日	実施方針（案）、要求水準書（案）公表
	9月	実施方針に関する条例制定
	10月	特定事業の選定
	10月	募集要項等公表
	12月	参加資格確認受付
2026（R8）	1月	参加資格確認結果
	1～3月	競争的対話（附帯・任意事業概略提案受付、予備的審査）
	4月	提案審査書類受付
	5月	プレゼン実施
	6月	優先交渉権者決定、基本協定締結
	10月	運営権設定、実施契約締結
	11月～	引継ぎ
2027（R9）	4月	事業開始