

議 会 だ よ り (No. 163) 日 程 表

議会広報常任委員会

12月	日	曜日	摘要
	1日	月	本会議第1日
	2日	火	教育民生常任委員会
	3日	水	総務建設常任委員会
	4日	木	議会広報常任委員会
	5日	金	クリーンセンター特別委員会
	6日	土	
	7日	日	
	8日	月	
	9日	火	
	10日	水	
	11日	木	
	12日	金	本会議第2日(一般質問初日)
	13日	土	
	14日	日	
	15日	月	本会議第3日(一般質問2日目)
	16日	火	本会議第4日(一般質問3日目)
	17日	水	正午 委員会レポート〆切
○	18日	木	10時 編集作業
◎	19日	金	10時 編集作業 15時 初稿入稿★
	20日	土	
	21日	日	
	22日	月	
	23日	火	
	24日	水	
	25日	木	
	26日	金	一般質問ゲラ納品(納品次第送付)
	27日	土	
	28日	日	
	29日	月	
	30日	火	
	31日	水	

1月	日	曜日	摘要
	1日	木	
	2日	金	
	3日	土	
	4日	日	
	5日	月	一般質問ゲラ納品・送付(12/15分)
	6日	火	一般質問ゲラ納品・送付(12/16分) 新春の集い
	7日	水	一般質問原稿〆切(正午時まで) 事業者宛て原稿送付 町長部局一般原稿確認依頼
○	8日	木	10時 初校確認・編集
◎	9日	金	10時 編集作業 12時 町長部局一般質問原稿回答〆 15時 初校引取り★
	10日	土	
	11日	日	消防署出初式
	12日	月	
	13日	火	
	14日	水	
	15日	木	
◎	16日	金	10時 2校確認・編集 15時 2校引取り★
	17日	土	
	18日	日	
	19日	月	
	20日	火	尚政会行政視察
	21日	水	尚政会行政視察
	22日	木	なぎさブロック会議 町民スキー
◎	23日	金	10時 最終校正(正副)
	24日	土	
	25日	日	
	26日	月	
	27日	火	
	28日	水	
	29日	木	
	30日	金	納品
	31日	土	発行

○委員のみ ◎委員及び印刷業者