


1-①.ウォーターPPP事業の進捗状況

参 考 資 料 1
教育民生常任委員会
下 水 道 課
令和7年12月 2日

◆ウォーターPPP事業の概要

- 管路施設に、維持管理、改築・更新の対応を一体的に実施する管理・更新一体マネジメント方式【レベル3.5】を導入
- 葉山浄化センター、葉山中継ポンプ場、これらを結ぶ幹線及びマンホールポンプに、維持管理、改築・更新、運営を一体的に実施するコンセッション方式【レベル4】を導入
- 葉山町が所有するすべての下水道施設にウォーターPPPを導入
- 本町では、管理・更新一体マネジメント方式の導入を令和8年度から、コンセッション方式の導入を令和9年度から実施予定



＝ウォーターPPP

1-②.ウォーターPPP事業の進捗状況

◆管路レベル3.5の事業開始までのスケジュール

予定時期		内容
2024 (R6)	12月16日	実施方針（案）、要求水準書（案）公表
2025 (R7)	4月1日	実施方針の策定の見通し公表
	4月7日	実施方針、特定事業の選定、募集要項等公表
	4月28日	公表内容に関する意見締切【意見：262件】
	5月12～16日	現地見学会
	6月9日	意見に対する回答の公表
	6月16～17日	参加資格確認受付
	6月30日	参加資格確認結果
	7月22～23日	競争的対話（附帯・任意事業概略提案受付、予備的審査）
	10月1～2日	提案審査書類受付
	11月11日	プレゼン実施
	11月18日	優先交渉権者決定 ※詳細は、参考資料2
2026 (R8)	12月中旬	基本協定締結
	1～2月	事業契約締結
	2～3月	引継ぎ
	4月	事業開始

1-③.ウォーターPPP事業の進捗状況

◆処理場等コンセッションの事業開始までのスケジュール

予定時期		内容
2025 (R7)	3月17日	実施方針（案）、要求水準書（案）公表
	4月18日	公表内容に関する意見締切【意見：439件】
	5月30日	意見に対する回答の公表
	9月3日	実施方針に関する条例（案）の議案提出
	10月8日	実施方針に関する条例の議決
	10月10日	特定事業の選定・募集要項等公表
	10月30～31日	募集要項等に関する意見締切
	12月3日	意見に対する回答の公表
	12月10～11日	参加資格確認受付
	12月26日	参加資格確認結果
2026 (R8)	1月19～23日	現地調査
	2月2～27日	競争的対話（附帯・任意事業概略提案受付、予備的審査）
	4月2～3日	提案審査書類受付
	5月	プレゼン実施
	6月	優先交渉権者決定、基本協定締結
	10月	運営権設定、実施契約締結
	11月～	引継ぎ
2027 (R9)	4月	事業開始