

逗子市との協議経緯（12月5日）以降の経緯

| 日付 | 内容 |
|---------------|---|
| 令和7年12月19日（金） | <p>逗子市生ごみ事務委託連絡会議</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 町より生ごみ資源化処理施設の整備運営に関する負担割合についての資料提出【別添1】 <input type="checkbox"/> 逗子市としては、令和8年度の生ごみ資源化処理を目指し、6月の補正予算で対応したいと考えている。 <input type="checkbox"/> 逗子市としては、協議は弁護士を交えて行う。 <input type="checkbox"/> 逗子市と葉山町の連絡会議では、物価高騰による処理費・資本費の増加や契約内訳の透明性、交付金の取り扱いなどの課題が話し合われた。 <input type="checkbox"/> 共和化工(株)の工事費増額等の妥当性が懸念される。 <input type="checkbox"/> 堆肥の需要や生ごみ分別協力率の評価方法、年々年初の対応など運用面の細かい課題の情報共有を密にし課題解決の協議に取り組むことを確認した。 |
| 令和8年1月22日（木） | <p>逗子市生ごみ事務委託連絡会議</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 町より生ごみ資源化処理施設建設費に関する内訳書の提出【別添2】 <input type="checkbox"/> 共和化工が示してきている増工事分の内容を示す <input type="checkbox"/> 生ごみ資源化処理施設にかかる契約時見積額の詳細内訳の確認が必要。 <input type="checkbox"/> 生ごみ資源化処理施設にかかる実績額が契約時の見積額から上がった理由の確認が必要。 <input type="checkbox"/> 令和7年度の国交付金の扱いについて整理したい。 <input type="checkbox"/> 施設内視察 <p>生ごみ資源化処理施設の発酵状況確認、電気及び水道</p> |

| | |
|----------|--|
| | <p>メーターを確認。</p> |
| 2月6日(金) | <p>逗子市生ごみ事務委託担当者打合せ</p> <p><input type="checkbox"/> 逗子市次長、資源循環課長及び担当者</p> <p><input type="checkbox"/> 当初設計の内訳書や令和5年度の変更契約時の諸経費内訳などのコピーを提供。</p> |
| 2月10日(火) | <p>逗子市資源循環課長来所</p> <p><input type="checkbox"/> 「逗子市において発生した金銭的な損害の取扱いに関する協議について(依頼)」【別添3】を持参。</p> |
| 2月16日(月) | <p>逗子市生ごみ事務委託担当者打合せ</p> <p><input type="checkbox"/> 逗子市資源循環課担当者</p> <p><input type="checkbox"/> 書類のコピーを提供</p> |
| 2月24日(火) | <p>逗子市生ごみ事務委託連絡会議</p> <p><input type="checkbox"/> 逗子市市長から2月10日付け「逗子市において発生した金銭的な損害の取扱いに関する協議について(依頼)」についての回答【別添4】</p> <p><input type="checkbox"/> 葉山町から逗子市に対して資本費に対する資料【別添5】を提出した。</p> |
| 2月27日(金) | <p>逗子市弁護士から町顧問弁護士あて協議の申入れ【別添6】</p> |