

防災行政無線システム更新整備業務委託について

令和 8 年度当初予算では設計業務のみを計上しておりますが、次の理由から、設計及び更新整備業務を合わせた「防災行政無線システム更新整備業務委託」として事業を進めたいと考えております。

なお、本町で運用している MCA 防災行政無線同報系システムは、令和 11 年 5 月 31 日をもってサービスが終了することから、更新期限が決まっております。

【理由】

令和 7 年度に執行しました防災行政無線再整備計画策定支援業務において、当該業務の請負事業者より、昨今のイラン情勢等、今後の資機材の調達について予測できない状況であるとの助言を受けたことから、一括契約とし更新期間の短縮を図るものです。

○ 更新スケジュール

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------|------|----|--------|----|------|------|-----|-----|-----|----|----|----|
| 令和 8 年度 | | | プロポーザル | ★ | 契約締結 | 実施設計 | | | | | | |
| 令和 9 年度 | 更新業務 | | | | | | | | | | | |
| 令和 10 年度 | 更新業務 | | | | | | | | | | | |