

クリーンセンター再整備工事の協議の経過報告（5月15日）以降の経緯

日付	内容
令和8年9月3日（木）	共和化工(株)関東支店が神奈川県建設工事紛争審査会へ提出した調停の申請に基づき、第1回目の審理が行われた。