

葉山浄化センター等整備・運営事業の進捗状況について

参 考 資 料
全 員 協 議 会 課
下 水 道
令和5年1月31日

時期	内容
令和4年 7月8日◆	第1回事業者選定委員会
令和4年 7月8日●	実施方針（案）、要求水準書（案）の公表 【第1回事業者選定委員会終了後】
令和4年 7月8～29日	実施方針（案）・要求水準書（案）の質問受付
令和4年 7月20日	現場見学申込期限
令和4年 7月21, 25, 26, 27日	現場見学会の実施
令和4年 8月12日	実施方針（案）、要求水準書（案）の質問の回答の公表
令和4年 8月15～26日	競争的対話の申込受付
令和4年 9月5日	競争的対話の実施
令和4年 9月6日★	全員協議会の開催
令和4年 9月16日◆	第2回事業者選定委員会 競争的対話の実施結果報告
令和4年10月4日◆	第3回事業者選定委員会 募集要項等の公表資料の審査及び確認
令和4年10月7日●	実施方針、募集要項、要求水準書、提案書作成要領（様式集含む）、事業者選定基準、競争的対話の実施結果の公表
令和4年10月7～31日	募集要項、要求水準書、提案書作成要領（様式集含む）、事業者選定基準、契約書（案）の質問受付
令和4年10月17日●	基本契約書（案）等の公表
令和4年11月11日	募集要項、要求水準書、提案書作成要領（様式集含む）、事業者選定基準、契約書（案）の質問回答を公表
令和4年12月1・2日	参加表明書及び応募資格確認申請書の提出受付
令和4年12月8日◆	第4回事業者選定委員会 参加表明書及び応募資格確認申請書の審査及び確認
令和4年12月12日	応募資格審査の結果通知
令和5年 1月31日★	全員協議会の開催
令和5年 2月1～14日	事業提案書の提出受付
令和5年 3月上旬◆	第5回事業者選定委員会 応募者によるプレゼンテーション及びヒアリングの実施
令和5年 3月末●	選定結果の公表
令和5年 4月	基本契約締結 追って、設計建設契約【DB事業開始】、維持管理契約締結
維持管理契約締結日～7月31日	維持管理引継ぎ期間
令和5年 8月1日	維持管理【包括】事業開始

●10月7日 募集要項等の公表

募集要項、実施方針、要求水準書、提案書作成要領、事業者選定基準及び競争的対話の実施結果の公表。

●10月17日 基本契約書（案）等の公表

基本契約書（案）、設計建設契約書（案）及び維持管理契約書（案）の公表

●10月31日 公表資料に関する質問の締切

質問事項188件について、11月11日に回答を公表しました。

●12月2日 参加表明書及び応募資格申請書の提出締切

具体的に数をお伝えすることはできませんが、複数グループより応募いただいております。

●12月12日 応募資格審査結果の通知

応募いただいた複数グループすべてが応募条件を満たしておりました。