

葉山浄化センター等整備・運営事業の進捗状況について

参
考
資
料
1
全
員
協
議
会
下
水
道
課
日
令
和
5
年
3
月
3
日

時期	内容
令和4年 7月8日◆	第1回事業者選定委員会
令和4年 7月8日●	実施方針(案)、要求水準書(案)の公表 【第1回事業者選定委員会終了後】
令和4年 7月8～29日	実施方針(案)・要求水準書(案)の質問受付
令和4年 7月20日	現場見学申込期限
令和4年 7月21, 25, 26, 27日	現場見学会の実施
令和4年 8月8日◆	第2回事業者選定委員会
令和4年 8月12日	実施方針(案)、要求水準書(案)の質問の回答の公表
令和4年 8月15～26日	競争的対話の申込受付
令和4年 9月5日	競争的対話の実施
令和4年 9月6日★	全員協議会の開催
令和4年 9月16日◆	第3回事業者選定委員会
令和4年 10月4日◆	第4回事業者選定委員会
令和4年 10月7日●	実施方針、募集要項、要求水準書、提案書作成要領(様式集含む)、事業者選定基準、競争的対話の実施結果の公表
令和4年 10月7～31日	募集要項、要求水準書、提案書作成要領(様式集含む)、事業者選定基準、契約書(案)の質問受付
令和4年 10月17日●	基本契約書(案)等の公表
令和4年 11月11日	募集要項、要求水準書、提案書作成要領(様式集含む)、事業者選定基準、契約書(案)の質問回答を公表
令和4年 12月1・2日	参加表明書及び応募資格確認申請書の提出受付
令和4年 12月8日◆	第5回事業者選定委員会
令和4年 12月12日	応募資格審査の結果通知
令和5年 1月31日★	全員協議会の開催
令和5年 2月1～14日	事業提案書の提出受付
令和5年 3月 3日★	全員協議会の開催
令和5年 3月 8日◆	第6回事業者選定委員会 応募者によるプレゼンテーション及びヒアリングの実施
令和5年 3月22日	契約指名業者選考委員会
令和5年 3月23日●	選定結果の公表
令和5年 4月	基本契約締結 追って、設計建設契約【DB事業開始】、維持管理契約締結
維持管理契約締結日～7月31日	維持管理引継ぎ期間
令和5年 8月1日	維持管理【包括】事業開始

● 2月14日 事業提案書の提出締切

具体的に数をお伝えすることはできませんが、複数グループより提出がありました。