

令和4年度 葉山町事故繰越し繰越計算書

(一般会計)

(単位：円)

款	項	事業名	支出負担 行為額	左の内訳		支出負担 行為予定額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支出未済額			既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源	
7 土木費	3 河川費	河川維持補修事業	26,939,000	10,700,000	16,239,000	0	16,239,000	16,239,000	0	0	本工事は、令和2年度に一部崩落し緊急補修を実施していた護岸の整備を行うものですが、令和5年3月中旬の天候不順の影響により、鉄骨の電気溶接作業、型枠設置及びコンクリート打設作業に遅れが生じ、さらには、工期の遅延に伴い作業に使用する機材の確保が出来ず、年度内の完了が困難となったものです。

令和5年6月14日提出

葉山町長 山梨 崇仁