

総合計画基本構想・基本計画策定に係る想定スケジュール比較

参考資料 8
総合計画特別委員会
政 策 課
令和 6 年 3 月 8 日

※「委員会等名称」欄中、「■」は町民意向調査、「◆」は総合計画審議会、「●」は総合計画策定委員会、「★」議会総合計画特別委員会を示しています。

第五次総合計画基本構想・基本計画				第四次総合計画基本構想・基本計画			
年度	日程	委員会等名称	内容	年度	日程	委員会等名称	内容
令和4年度	1月～	■町民アンケート実施		平成24年度			
	3月	■町民WG実施	町の強み・弱み、将来像、キャッチフレーズ				
令和5年度（策定前年度）	3月	◆審議会①	町民アンケート・WG結果報告 計画期間、人口推計、指標（数値目標）、達成の手法等の考え方に対する意見等				
	4.4	●策定委員会①（部長会議）	策定委員会設置 策定スケジュール 町民アンケート・WG報告				
	6月～9月	■小中学生アンケート実施					
	6.20	●策定委員会②	策定方針決定	5.26	■町民WG①	講義、町の現状や取り組みについて、グループ分け	
	6.28	★特別委員会*	設置	6.9	■町民WG②	グループワーク	
				6.21	★特別委員会	設置	
				6.23	■町民WG③	葉山町将来構想提言書（素案）の検討	
				6.30	■町民WG④	葉山町将来構想提言書（素案）の検討	
				7.7	■町民WG	町長への報告会（各グループ代表者6名）	
	8.8	◆審議会②	策定方針 第四次振り返り総括報告	8.20	●策定委員会①	策定方針の決定	
	8.31	★特別委員会①	策定方針 町民アンケート・WG報告 第四次振り返り総括報告 策定スケジュール	8.26	◆審議会①	策定方針、町民WG報告	
	9.5	●策定委員会③	策定方針	8.30	★特別委員会①	策定方針、町民WG報告	
	9.11	◆審議会③	諮問「第五次総合計画の策定について」 策定方針	9.24	★特別委員会②	今後の委員会の予定	
	10.2	★特別委員会②	策定方針	10.8～10.21		町民アンケート実施	
	10.17	●策定委員会④	基本構想・基本計画の体系（案） 小中学生アンケート報告	10.8		「葉山町総合計画策定条例」制定	
	10.20	◆審議会④	基本構想・基本計画の体系（案） 小中学生アンケート報告				
	11.21	●策定委員会⑤	基本構想骨子案	11.19	●策定委員会②	H24振り返り、進行管理の考え方（案）	
	11.27	◆審議会⑤	基本構想骨子案	11.6	★特別委員会	調査視察（横須賀市）	
	12.5	★特別委員会③	基本構想・基本計画の体系（案）、小中学生アンケート報告 基本構想骨子案	12.11	★特別委員会③	町民アンケート結果報告、人口推計	
				12.17	●策定委員会③	調査票作成、各課ヒア、総合計画説明会等	
1.23	●策定委員会⑥	基本構想骨子案、基本計画構成案	12.20	◆審議会②	町民アンケート結果報告、人口推計、まちづくりの体系（方向性）等		
2.2	◆審議会⑥	基本構想骨子案、基本計画構成案	1.17	●策定委員会④	調査票作成、各課ヒア、総合計画説明会等		
2.20	●策定委員会⑦	基本計画骨子案					
3.7	◆審議会⑦	基本計画骨子案	3.3	★特別委員会④	まちづくりの体系、将来人口の考え方、基本構想期間等		
3.8	★特別委員会④	基本構想骨子案、基本計画構成・骨子案	3.4	●策定委員会⑤	計画期間、将来人口の考え方、将来像の設定		
			3.18	●策定委員会⑥	施策体系の整理、基本構想・基本計画の構成		
			3.24	◆審議会③	第三次計画の進捗状況報告、将来人口の考え方、基本構想期間、 施策体系の整理等		
4月	●策定委員会⑧	基本構想・計画骨子案	4.15	●策定委員会⑦	基本構想・基本計画の構成、まちづくり指標		
4.22	◆審議会⑧	基本構想・計画骨子案	4.21	★特別委員会⑤	第三次計画の進捗状況報告、施策体系の整理、中学生アンケート（案）		
5月	●策定委員会⑨	パブリックコメント案	5.12～5.16		中学生アンケート（葉山中、南郷中の3年生対象）		
5～6月	◆審議会⑨	パブリックコメント案	5.30	◆審議会④	諮問、基本構想（案）、中学生アンケート調査概要報告等		
6月	★特別委員会⑤	パブリックコメント案	6.10	★特別委員会⑥	基本構想（案）、中学生アンケート調査概要報告等		
			6.17	●策定委員会⑧	基本構想に対する審議会、特別委員会からの意見、中学生アンケート調査概要報告		
7月	■パブリックコメント		7.14	★特別委員会⑦	基本構想（案）にかかる意見交換		
			7.29	●策定委員会⑨	施策の体系、進行管理、中学生アンケート調査結果報告		
8月	●策定委員会⑨	パブリックコメント意見と対応	7.31	★特別委員会⑧	基本構想（案）論点整理、中学生アンケート調査結果報告		
8月	◆審議会⑨	パブリックコメント意見と対応報告 第五次葉山町総合計画答申（案）	8.4	◆審議会⑤	中学生アンケート調査結果報告、施策の体系、進行管理、基本計画（案）、基本理念1「人を育てる葉山」		
8月	★特別委員会⑥	パブリックコメント意見と対応報告	8.25	○議員懇談会	進捗状況、今後のスケジュール		
8月	★審議会	町長へ答申書提出（審議会会長と調整）	8.26	◆審議会⑥	基本計画、基本理念2「暮らしを守る葉山」		
9月	第五次総合計画（案）議案上程		8.29	★特別委員会⑨	施策の体系、進行管理、基本計画（案）		
9月	★特別委員会⑦	特別委員会において総合計画を採決（予定）	9.1～9.30	■パブリックコメント			
9月	第3回定例会本会議において採決（予定）		9.4		第3回定例会における中間報告（案）		
			9.10		第3回定例会における中間報告		
			9.19	◆審議会⑦	基本計画（案）、基本理念2「暮らしを守る葉山」、基本理念3「活力を創造する葉山」		
			9.26	★特別委員会⑩	基本計画（案）、基本理念2「暮らしを守る葉山」		
			10.3	◆審議会⑧	基本計画（案）、基本理念4「みんなで作る葉山」		
			10.16	★特別委員会⑪	基本計画（案）、基本理念3「活力を創造する葉山」、基本理念4「みんなで作る葉山」		
			10.23	●策定委員会⑩	実施計画と財政計画		
			10.31	◆審議会⑨	第四次葉山町総合計画答申（案）		
			11.6		町長へ答申		
			11.7	★特別委員会⑫	第四次総合計画に対する町長の思い		
			11.10	★特別委員会⑬	第四次葉山町総合計画（答申）に対する意見聴取		
			11.17	★特別委員会⑭	第四次総合計画（答申）に対する本委員会からの意見への対応		
			12.3	★特別委員会⑮	第四次葉山町総合計画を可決		
			12.12		第4回定例会本会議において、第四次葉山町総合計画を可決		
1月	●策定委員会⑩	印刷イメージ					
2月	★特別委員会⑧	印刷イメージ	2.5	★特別委員会⑯	第四次葉山町総合計画印刷イメージ		
3月	◆審議会⑩	完成報告					

※議会総合計画特別委員会のスケジュール及び開催回数はあくまで想定であり、決定しているものではありません。