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Ｒ１０年度

臨御橋補修補強工事完了までの工程表

項　　目

Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度

出水期 渇水期

Ｒ９年度

凡　例　①補正予算(設計)　②設計着手　③工事予算議会提案（R8当初予算）　④工事予算執行　⑤工事議決　⑥工事着手(現場)　⑦工事完了(現場)

出水期

　設計業務～工事完了

　予備設計期間

　事前協議

　詳細設計期間

　本協議（河川申請）

　補修補強工事

出水期渇水期

設計期間＋本申請 工事準備期間 工事実働期間 工事休止期間

工事準備期間

工事実働期間

工事実働期間 工事休止期間 工事実働期間
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総 務 建 設 常 任 委 員 会

産 業 振 興 課

令 和 ７ 年 ９ 月 2 4 日


