
日    付 内          容 

令和５年 １月 31 日★ 全員協議会の開催 

令和５年 ２月１〜14 日 事業提案書の提出受付 

令和５年 ３月 ３日★ 全員協議会の開催 

令和５年 ３月 ８日 
第６回事業者選定委員会 

応募者によるプレゼンテーション及びヒアリングの実施 

令和５年 ３月 22 日 契約指名業者選考委員会 

令和５年 ３月 23 日 選定結果の公表 

令和５年 ４月 10 日 

 

基本契約締結 

 代表企業 ： 住友重機械エンバイロメント株式会社 横浜営業所 

 構成企業 ： メタウォーター株式会社 横浜営業所 

 構成企業 ： 株式会社不二テクノ 

  

令和５年 ５月８日 

 

工事（設計・施工一括）請負契約締結【DB（デザインビルド）】 

契約期間 ： 令和５年５月８日 ～ 令和７年３月 31 日 

 契約金額 ： 15 億 6,530 万円 

 受 注 者 ： 住友重機械エンバイロメント・メタウォーター 

        特定建設工事共同企業体 

  
 

維持管理・運営業務委託契約締結【包括的民間委託】 

契約期間 ： 令和５年５月８日 ～ 令和９年３月 31 日 

       ※ただし、令和５年７月 31 日までは引継期間 

 契約金額 ： ９億 1,850 万円 

 受 注 者 ： 住友重機械エンバイロメント・不二テクノ 

        共同企業体 

 

 

単位︓千円（税込）
DB【継続費】 包括【債務負担】 全体事業費

提案上限額 1,740,200 942,700 2,682,900
契 約 額 1,565,300 918,500 2,483,800
削 減 額 ▲ 174,900 ▲ 24,200 ▲ 199,100

葉⼭浄化センター等整備・運営事業の進捗状況について 参 考 資 料 １
全 員 協 議 会
下 水 道 課
令和 ５年 ６月 ５日

本事業のスキーム図

〇受注者の主な提案内容
① 既存のシステムを活かした実現性の高い提案
② 他自治体の下水道事業への導入実績が豊富で信頼性が

高い提案
③ 町⺠への積極的な広報活動に関する提案
④ 提案上限価格に対し約２億円のコスト低減


