
●パブコメ ●パブリックコメント公表

●分別冊子完成

●分別冊子改訂に伴う意見聴取等 ●分別冊子配布 ●カレンダー配布 ●分別周知完了

●試行的取り組み開始 ●試行的取り組み終了 ●先行分別地区決定 ●先行分別開始 ●全町分別開始

●解体・造成工事等着工 ●施設着工 ●住民説明会開始 ●施設完成 ●施設本稼働

町内会 町内会

広報 回覧 広報 広報 広報 広報 広報 広報 回覧 LINE 広報 広報 LINE

試行

施設整備

１月 ２月 ３月

主要な目標

分別冊子・カレンダー

住民説明会等

令和６年度　生ごみ分別収集に係る住民周知説明会等スケジュール（案）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

先行分別収集

本稼

働

全町

分別

収集

住民説明会【計30回程度予定】

先行分別収集体制検討・周知

試運転・性能試験

参 考 資 料 ８

クリーンセンター再整備に関する特別委員会

ク リ ー ン セ ン タ ー ・ 環 境 課

令 和 ６ 年 ６ 月 １ １ 日

カレンダー作成印刷 カレンダー配布

先行分別収集募集依頼

分別冊子改訂分別冊子改訂に伴う意見聴取等

試行的取り組み

分別冊子配布

パブリックコメント

生ごみ資源化処理施設建設工事解体、造成工事等


